

Entsprechend den Vorgaben des Bistums zur Neugründung einer Pfarrei wurde von der Steuerungsgruppe folgender Zeitplan vorgesehen:

### Zeitablaufplan

- ab 01.03.24 Ausschreibung einer Verwaltungsleitung durch Bistum
- 01.04.24 Ende der Wahl zum Patrozinium
- 24.04.24 Infoveranstaltung für Alle in Schwarzbach - Kirche 20.00 Uhr
- 25.04.24 Infoveranstaltung für Alle in Hofbieber - Kirche 20.00 Uhr
- 02.05.24 Infoveranstaltung für Alle in Dipperz - Kirche 20.00 Uhr
- 03.05.24 Infoveranstaltung für Alle in Margrethenhaun - Pfarrheim 20.00 Uhr
- bis 15.06.24 Auswertung aller Ergebnisse und Empfehlungen an das Bistum durch Steuerungsgruppe  
(Patrozinium, Pfarrkirche, Ort für zentrales Pfarrbüro mit Außenstellen, Ort für Gemeindereferentinnen, Ort für Verwaltungsleitung und Wohnungen für Pfarrer)
- bis 30.06.24 Einbindung und Information an die Mitarbeitervertretungen
- bis 30.06.24 Abgabe aller benötigten Unterlagen zur Neugründung an das Bistum
- 01.07.24 Einstellung eines/r Verwaltungsleiters/in für die neue Pfarrei durch Bistum
- ab 01.07.24 Infobrief an alle Gemeindemitglieder
- bis 30.09.24 Erstellung eines Siegels / Logos für die neue Pfarrei und Beteiligung beim Entwurf für die Urkunde
- bis 31.12.24 Erstellung eines Schutzkonzeptes
- bis 31.12.24 Gründung von Kirchenteams
- **01.01.2025 Gründung der neuen Pfarrei**
- ab 01.01.25 Beginn der Arbeit des geschäftsführenden Verwaltungsrates
- bis 06/25 Wahl eines neuen Verwaltungsrates für die neue Pfarrei  
(Er soll aus je einem Mitglied von den Orten der bisherigen Verwaltungsräte bestehen)
- bis 06/25 Wahl des neuen Pfarreirates  
(Er soll mindestens aus je einem Mitglied aus den Orten der bisherigen Pfarrgemeinderäte bestehen)

In einigen Punkten ist das Votum der bisherigen Verwaltungsräte und Pfarrgemeinderäte notwendig.

**Die wichtigste Aufgabe dürfen wir dabei nicht aus den Augen verlieren:**

**Die Verkündigung des Glaubens.**

**Jesus Christus und seine Botschaft stehen an erster Stelle!**

Die Steuerungsgruppe

### Auf dem Weg zur künftigen Pfarrei

- was ist bisher geschehen und wie geht es weiter -

Seit dem letzten Infobrief hat sich einiges getan auf dem Weg zur neuen Pfarrei. Die Gemeindemitglieder des Patoralverbundes, die Ehrenamtlichen, die gewählten Vertreter der Gremien, Hauptamtlichen und Mitarbeiter des Bistums haben in vielen Sitzungen der Projektgruppen die Grundlage für die Neugründung vorbereitet. In diesem Einlegblatt zu den Osterpfarrbriefen sollen Sie weitere Informationen erhalten.

Es ist vorgesehen, dass Pfarrer Piotr Kownacki unser leitender Pfarrer der künftigen Pfarrei wird.

Aktuell ist Ihre Teilnahme an der Wahl zum Patrozinium und der Besuch der Infoveranstaltungen für den Neugründungsprozess besonders wichtig!

#### Wahl Patrozinium (künftiger Pfarreiname)

Die Projektgruppe Pastoral hat sich auf 4 Vorschläge aus Ihren Reihen geeinigt und entsprechende Stimmzettel mit Sammelboxen in den Kirchen bereitgestellt. Zusätzlich liegt dem Osterpfarrbrief ein Stimmzettel bei, den Sie in jeder Kirche und jedem Pfarrbüro abgeben können.

Jedes Pfarreimitglied bitte nur einen Stimmzettel abgeben.

Ende für die Abstimmung ist Ostermontag (01.04.2024)

### Beteiligen Sie sich an der Abstimmung für den Namen unserer neuen Pfarrei.

#### Infoveranstaltungen

Liebe Gemeindemitglieder in der künftigen Pfarrei, die Projektgruppen haben ihre Empfehlungen zum Neugründungsprozess als Vorlagen für die Steuerungsgruppe mitgeteilt.

In 4 Informationsveranstaltungen wollen wir Sie über die Ergebnisse informieren und Anregungen und Ergänzungen von Ihnen gerne aufnehmen, bevor unsere Vorschläge an das Bistum (bis zum 30.06.2024) weitergeleitet werden.

**Gestalten Sie mit und kommen Sie zu den Infoveranstaltungen.**