

Entsprechend den Vorgaben des Bistums wurde folgender Projektstrukturplan zum Neugründungsprozess erarbeitet:

| Projektstrukturplan Neugründungsprozess „Pfarrei 14“ | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| Bistum | Steuerungsgruppe | | Kirchliche Organisationsberatung (KOBÉ) |
| Domkapitular Thomas Renze | Mitglieder aus den Seelsorgeeinheiten <u>Dipperz</u> : Prof. Dr. C. Schütz Dr. Andreas Huppmann, Julia Flügel | | Diakon: Zlatko Mihajlov |
| Rechtl. Fragen Verwaltungsfragen Detailfragen | <u>Hofbieber</u> : Armin Hosenfeld, Jürgen Jahn <u>Margrethenhaun</u> : Diakon B. Schindler, Pia Götz <u>Schwarzbach</u> : Martin Mötzung, Andrea Zinn | | Gemeinde- referentin: Irene Riedl |
| Konsultationsgruppe (pastorale Dienstgemeinschaft) Aufgabe: Gemeinsame Akzente setzen – Begegnungen schaffen | | | |
| Projektgruppe 1 Pastoral | Projektgruppe 2 Finanzen | Projektgruppe 3 Immobilien | Kommunikation |
| Steuerungsgruppe Bereitet Entscheidungen auf Grundlage der Ergebnisse der Projektgruppen vor und leitet diese zur finalen Entscheidung an das Bistum weiter. | | | |
| Autor: Diakon Schindler | | Stand: 21.02.2024 | |

Steuerungsgruppe

- erstellt Projektstrukturplan und Projektablaufplan/Zeitplan
- koordiniert Kommunikation zwischen dem Bistum, der KOBÉ, den Projektgruppen und der Öffentlichkeit (Kirchorte - Presse)
- in jeder Projektgruppe sind Mitglieder der Steuerungsgruppe vertreten

Kirchliche Organisationsberatung (KOBÉ) im Bistum Fulda

Begleiten und beraten uns bei der Umsetzung zur Neugründung der Pfarrei. Sie unterstützen die Steuerungsgruppe und Projektgruppen in ihren Sitzungen.

Projektgruppe Pastoral

- besteht aus vielen Mitgliedern der einzelnen Kirchorte
- Bestandsaufnahme in den einzelnen Kirchorten
 - o Was ist am jeweiligen Kirchort wichtig? Was muss /sollte unbedingt erhalten bleiben – pastorale Schwerpunkte
 - o Katechesen: Taufe, Erstkommunion und Firmung
 - o Nutzung von bestehenden Ressourcen (Empfehlungen)
 - o Gemeinsame Kommunikation nach außen (Pfarrbrief, Internet ...)
- Findung des Namens/Patrozinium für die neue Pfarrei
- Mitwirkung bei der Findung eines neuen Logos

Projektgruppe Finanzen

- besteht aus Fachleuten der Seelsorgeeinheiten des Finanz- und Bankwesens
- macht eine Bestandsaufnahme der Finanzen in den Kirchorten mit Verwaltungsräten
- stellt notwendige Daten den anderen Projektgruppen für deren Empfehlungen zur Verfügung

Projektgruppe Immobilien

- besteht aus Fachleuten der Seelsorgeeinheiten des Bau- und Immobiliengewerbes
- bewertet die Immobilien anhand einer Matrix, einschließlich der persönlichen Besichtigung vor Ort
- bereitet in Abstimmung mit den anderen Projektgruppen eine Empfehlung für das Entscheidungsgremium vor

Kirchenteams

In allen Kirchorten (= bisherige (Filial-)Kirchengemeinden) sollen Kirchenteams gebildet werden, die eine pastorale und finanzielle Verantwortung in Eigenständigkeit und mit der nötigen Rückbindung an den neuen Pfarreirat und Verwaltungsrat wahrnehmen.